

## WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

### ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. **Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gmin Działoszyce, Michałów i Żłota**, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017 r poz.1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą P.z.p. , udzielamy następującej odpowiedzi.

**Pytanie 1.** I, Zamawiający wyznaczył termin realizacji zamówienia oraz podzielił je na poszczególne etapy zgodnie z § 4 ust. 2 wzoru umowy, jak poniżej:

2. *Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie*

*I ETAP - do 25-11-2018r.*

*II ETAP - do 31-08-2019r.*

Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień 03.10.2018 r. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, więc upływie 03.11.2018 r., czyli Wykonawcy pozostaje ok, 15 dni roboczych na wykonanie pierwszego etapu zamówienia.

Jednocześnie zgodnie z § 12 ust. 2 pkt. 2 wzoru umowy;

*2) za zwłokę w wykonaniu robót, w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy do dnia ich wykonania.*

Tak ukształtowany zakres terminów realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego w stosunku do obowiązków Wykonawcy z istoty swej wprowadza brak symetrii we wzajemnych prawach i obowiązkach stron, co jest istotne z punktu widzenia zasad współżycia społecznego i zasady swobody umów, wynikającej z art. 353 1 Ku., która stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie, ani zasadom współżycia społecznego . Tym samym w żądanie od Wykonawcy wykonania okrcślonej części zobowiązania pozostająca w rażącej dysproporcji czasowej w stosunku do pozostałej części zobowiązania; stanowiącej o jego kompletności, w warunkach niemożliwych do wykonania, pozostaje w sprzeczności z możliwością nałożenia na Wnioskodawcę kary umownej za niedotrzymanie (opóźnienie), niemożliwych do dotrzymania terminów wykonania zobowiązania, a także pozostaje w sprzeczności z oceną tego zobowiązana pod kątem przesłanek z art. 58 § 2 Kc..

Wnioskujemy o zmianę zapisów umowy:

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 31.08.2019

Bez terminu pośredniego realizacji.

**Odp. Zamawiający przedłuża termin wykonania I ETAPU do dnia 31-12-2018**

**Termin zakończenia II ETAPU pozostaje bez zmian.**

**WÓJT**  
*mgr Tomasz Sulek*